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ASEG Auditoría Superior del Estado de Guanajuato 
CADM Coordinación Administrativa 
CAJ Coordinación de Asuntos Jurídicos 
CC Comité Coordinador 
CMC Comité Municipal Ciudadano 
CPC Comité de Participación Ciudadana 
CPI Coordinación de Planeación Institucional 
DGIT Dirección de Gestión e Innovación Tecnológica 
DVRPP Dirección de Vinculación, Riesgos y Políticas Públicas  
FECC Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 
FGE Fiscalía General del Estado de Guanajuato 

IACIP 
Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Guanajuato  

IEEG Instituto Electoral del Estado de Guanajuato 
OIC Órgano Interno de Control 
PDE Plataforma Digital Estatal 
PDH Procuraduría de los Derechos Humanos 
PEA Política Estatal Anticorrupción 
PM Presidencia Municipal 
SEA Sistema Estatal Anticorrupción 
SESEA Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 
SFIA Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 
STRC Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas 
TJA Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato 
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El Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer mecanismos de 

coordinación entre los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción y tiene bajo 

su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a 

la corrupción. 

Derivado de la primera sesión ordinaria del Comité Coordinador realizada el 17 

de enero del año 2023, en lo referente a la aprobación del Programa Anual de 

Trabajo 2023, es relevante realizar el seguimiento a las acciones realizadas que 

materializan la Misión y Visión del Sistema Estatal Anticorrupción. Aunado a ello, 

se definió el monitoreo y control de los proyectos estratégicos como el 

instrumento de seguimiento al PAT 2023.  

En este orden de ideas, fueron elaborados los planes detallados de cada uno de 

los proyectos estratégicos y transversales contenidos en el PAT 2023; ahora en 

este informe se presentan los resultados del monitoreo realizado de las acciones, 

con la finalidad de conocer el avance en el cumplimiento de cada proyecto, lo que 

permitirá generar información para medir los resultados de metas e indicadores 

y coordinar de manera efectiva las actividades del Comité Coordinador para el 

cumplimiento de las metas del Sistema.  

Finalmente, señalar que el insumo para la elaboración del presente Informe, fue 

la información que reportaron las unidades de la Secretaría Ejecutiva 

responsables de proyectos estratégico y transversal aprobado en el PAT 2023.  
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Proyecto estratégico 1.1 Implementación de la Política 
Estatal Anticorrupción 

Durante el primer trimestre del presente ejercicio, en materia de 
Seguimiento y evaluación de las Actividades de las Prioridades de corto plazo, 
se realizaron 6 reuniones de seguimiento con los Líderes de Implementación, en 
las que además se hizo de su conocimiento:  

✓ Guía para la atención a la implementación de las Prioridades de 
corto plazo, 

✓   Cronograma de implementación, y  
✓ Matrices de las Prioridades de corto plazo.  

 
Con estos insumos los Líderes de Implementación iniciaron las acciones de 

seguimiento a la implementación de las actividades a corto plazo, conforme los 
acuerdos emanados de las mesas de acciones realizadas en el segundo 
semestre del año anterior.  

Así mismo, en el marco de la implementación de la Política Estatal 
Anticorrupción de Guanajuato, los Líderes de Implementación se reunieron con 
autoridades del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Guanajuato, con el objetivo de conocer el Plan Nacional de Socialización del 
derecho a Acceso a la Información (PlanDAI). 

En la siguiente gráfica se informa el avance logrado del proyecto a este 
primer trimestre. 
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Gráfico 1. Avance del proyecto 1.1 al primer trimestre 2023. 

 

 

 

Proyecto estratégico 1.2 Implementación de la Plataforma 
Digital Estatal 

Durante el primer trimestre del presente ejercicio, se han realizado las 
siguientes acciones encaminadas al cumplimiento de las metas 2023 para la 
implementación de la Plataforma Digital Estatal.  

Desarrollo e implementación de sistemas electrónicos de la Plataforma Digital Estatal 

Para el desarrollo del Sistema V de denuncias públicas por faltas 
administrativas y hechos de corrupción de la Plataforma Digital Estatal, se 
realizó el mapeo de los procesos de registro, atención, seguimiento y resolución 
de las denuncias por faltas administrativas o hechos de corrupción.  

Interoperabilidad de información de los entes públicos de la Administración Pública Estatal y Municipal 

Conforme a lo 

planeado 
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Se mantuvo la interconexión de los Entes públicos del Sistema I de evolución 
patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de 
declaración fiscal, asimismo se llevó a cabo la firma de la Declaración Conjunta 
para la Interconexión de la Plataforma Digital Estatal con los municipios de Tierra 
Blanca y San José Iturbide. En resumen, el Sistema I cuenta con 16 mil 306 
declaraciones de 8 entes públicos. 

Con respecto a la implementación del Sistema Electrónico II de la Plataforma 
Digital Estatal, se dio continuidad a la integración de la información del sistema, 
logrando tener al 31 de marzo, el registro de 416 servidores públicos de 16 entes 
públicos. Respecto al Sistema de manifiesto, al cierre del periodo que se informa, 
se tiene un registro de 599 particulares, de los cuales el 48% (286) son personas 
morales y el 52% (313) son personas físicas. 

Administración de la Plataforma Digital Estatal 

En el periodo de que se informa, se realizaron más de 80 verificaciones de 
disponibilidad de la conexión del Sistema I de evolución patrimonial, de 
declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal. 
También, se implementaron controles de accesibilidad para mejorar la usabilidad 
de la Plataforma Digital Estatal. Al corte del primer trimestre del año 2023, la 
Plataforma Digital Estatal contó con 1,700 usuarios. 

En este contexto, a continuación, se presenta el gráfico dos con el 
seguimiento al cronograma de trabajo para lograr las metas comprometidas en 
el proyecto. 
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Gráfico 2. Avance del proyecto 1.2 al primer trimestre 2023. 
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Proyecto estratégico 2.1 Seguimiento a las 
Recomendaciones No Vinculantes del Comité Coordinador 

Las recomendaciones no vinculantes constituyen un mecanismo clave 
para alcanzar los objetivos del Sistema Estatal Anticorrupción; a través de éstas, 
el Comité Coordinador dirige a los entes públicos del estado de Guanajuato, 
propuestas de acciones con el objeto de garantizar la adopción de medidas 
dirigidas al fortalecimiento institucional de sus procesos, mecanismos, 
organización y normas. 

En este contexto, se aprobó el proyecto estratégico 1.2 que tiene como meta 
brindar atención al 100% de las solicitudes de aclaración emitidas por las 
autoridades a las que se dirigen las recomendaciones no vinculantes; asimismo 
gestionar y administrar la evidencia de acciones implementadas por parte de las 
autoridades que hayan aceptado las recomendaciones no vinculantes. 

En el primer trimestre de 2023 se realizaron las siguientes acciones:  

✓ Se dio seguimiento a los entes públicos que aceptaron las 
recomendaciones no vinculantes, a fin de informar el plazo para la 
remisión del primer informe trimestral 2023. 

✓ Actualización del estado que guardan las recomendaciones no 
vinculantes en el portal institucional del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Guanajuato.  

✓ Participación en las dos reuniones de la región I de vinculación institucional 
con las y los miembros de los ayuntamientos de los municipios, celebradas 
en San José Iturbide y Victoria, mismas en las que respectivamente 
participaron los municipios de Doctor Mora, San José Iturbide, San Luis de 
la Paz, Santa Catarina y Xichú, y Atarjea, Tierra Blanca y Victoria. 
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En resumen, el estado que guardan las recomendaciones se indican a 
continuación: 

Recomendaciones emitidas en 2021: 69 entes han aceptado e informa 
acciones de seguimiento; 67 aceptaron sin informar acciones; 12 entes 
rechazaron, y 77 están pendiente de dar respuesta. 

Recomendaciones emitidas en 2022: 39 entes han aceptado las 
recomendaciones, 4 han rechazado y 70 están pendiente de dar respuesta. 

De manera global, en la siguiente gráfica se indica el avance del proyecto 
estratégico basado en los planes detallados elaborados. 

Gráfico 3. Avance del proyecto 2.1 al primer trimestre 2023. 

 

 

 

Conforme a lo 

planeado 
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Proyecto estratégico 3.1 Agenda de Aprendizaje 2023 

El Sistema Estatal Anticorrupción tiene entre sus finalidades colaborar en la 
profesionalización de la función pública en materias relacionadas con la 
prevención, detección, investigación y sanción de faltas administrativas y hechos 
de corrupción; para ello, el Comité Coordinador impulsa la profesionalización de 
servidores públicos municipales mediante la implementación de la «Agenda de 
Aprendizaje 2023». 

 En este sentido, durante el periodo que se informa se han realizado tres 
acciones en el tema: 

• Taller para la Implementación del Sistema II de los Servidores 
públicos que Intervengan en Procedimientos de Contrataciones 
Públicas. 

• Impartición del taller “Análisis de sentencias”. 
• Taller “Retando a la corrupción”. 

En el gráfico cuatro se observa que durante el primer trimestre, el proyecto 
transcurre conforme a lo planeado. 
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Gráfico 4. Avance del proyecto 3.1 primer trimestre 2023. 
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Proyecto estratégico 4.1 Vinculación con instituciones 
educativas, colegios de profesionistas y cámaras 
empresariales 

La vinculación institucional ha sido fundamental en el fortalecimiento de 
redes colaborativas institucionales, promoviendo lazos con instituciones de 
distintos ámbitos y que representan alianzas valiosas para el alcance de los 
objetivos del Sistema Estatal Anticorrupción.  

Para el presente año 2023, se aprobó la ejecución del proyecto estratégico 
4.1 con la meta de implementar tres acciones de vinculación institucional en el 
marco de los convenios de colaboración suscritos.  

En este sentido, durante el primer trimestre en el marco del Convenio de 
colaboración con el Instituto Republicano Internacional México, A.C., 
participamos en el "Foro Nacional Juventudes Anticorrupción", con la impartición 
de la conferencia "Sistemas Anticorrupción" y moderación del taller "Jóvenes 
retando la corrupción". Lo anterior con el objetivo de promover que las juventudes 
conozcan acerca del fenómeno de la corrupción y se involucren en su prevención 
y combate. Participaron 105 jóvenes provenientes del Estado de México, Ciudad 
de México, Coahuila, Guanajuato y Nuevo León. 

El gráfico 5 indica que el proyecto va de acuerdo con lo planeado. 
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Gráfico 5. Avance del proyecto 4.1 al primer trimestre 2023. 
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Proyecto transversal 1.1 Gestión e innovación tecnológica 
para la mejora de los procesos y actividades de la 
Secretaría Ejecutiva y del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Derivado de la estrategia transversal de Gestión e Innovación Tecnológica, 
se aprobó el proyecto transversal para la innovación y mejora de la gestión de 
procesos de la SESEA que comprende tres metas: 

• Diseñar los proyectos estratégicos del portafolio en materia de 
tecnologías de la información. 

• Desarrollo e implementación de dos proyectos estratégicos del 
portafolio de proyectos  

Durante el periodo que se informa, se realizaron las siguientes acciones: 

✓ Elaboración de las guías de usuario de los sistemas: Planeación 
institucional y Gestión de Talento. 

✓ Implementación del Sistema de Planeación Institucional para el registro 
de planes detallados de trabajo de las unidades administrativas de la 
SESEA. 

✓ Se inició el levantamiento de requerimientos para el Sistema de 
Seguimiento a la Política Estatal Anticorrupción, SISPEA. 

En el gráfico 6 se indica el monitoreo del proyecto. 
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Gráfico 6. Avance del proyecto transversal 1.1 al primer trimestre 2023 
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Proyecto transversal 1.2 Coordinación institucional con los 
entes públicos y la ciudadanía. 

La coordinación y colaboración transversal para la prevención y combate 
a la corrupción como mecanismo entre los entes públicos, la ciudadanía y el 
Comité Coordinador cobra relevancia para generar acciones en favor del control 
y combate de la corrupción. En este contexto, para el año 2023 se aprobó el 
proyecto transversal de coordinación institucional que comprende dos metas: 

1. Diseño e implementación de cuatro estrategias de coordinación con 
los entes públicos estatales y municipales. 

2. Realización de 10 diálogos anticorrupción. 

Durante el periodo que se informa, se realizaron las siguientes acciones: 

✓ Reunión con las y los integrantes de los Ayuntamientos, así como las y los 
Titulares de los Órganos Internos de Control de los Municipios de Atarjea, 
Tierra Blanca, Victoria, Doctor Mora, Santa Catarina, San José Iturbide, 
San Luis de la Paz y Xichú. Se abordaron los temas: Integración y 
funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, Política 
Estatal Anticorrupción de Guanajuato y la participación de los municipios 
en ella, Plataforma Digital Estatal y Recomendaciones No Vinculantes. 

✓ Diálogo anticorrupción: Sanción por faltas graves. 

✓ Diálogo anticorrupción: Género y anticorrupción. 

 

En el gráfico 7 se indica el monitoreo del proyecto. 
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Gráfico 7. Avance del proyecto transversal 1.2 al primer trimestre 2023 
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