



**Comité Coordinador del  
Sistema Estatal Anticorrupción  
de Guanajuato**

# **I N F O R M E**

de avance en el Programa Anual  
de Trabajo 2023

TERCER TRIMESTRE

Informe del avance en el cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2023 del Comité Coordinador, presentado en la tercera sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, realizada el 17 de octubre de 2023.

Periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2023

Tercer trimestre del año 2023

## CONTENIDO

<b><i>Lista de acrónimos</i></b> .....	<b>4</b>
--	----------

<b>Presentación .....</b>	<b>5</b>
<b>Estrategia 1: Fortalecimiento del Sistema Estatal anticorrupción .....</b>	<b>6</b>
Proyecto estratégico 1.1 Implementación de la Política Estatal Anticorrupción .....	6
Proyecto estratégico 1.2 Implementación de la Plataforma Digital Estatal.....	8
<b>Estrategia 2: Recomendaciones no vinculantes .....</b>	<b>10</b>
Proyecto estratégico 2.1 Seguimiento a las Recomendaciones No Vinculantes del Comité Coordinador .....	10
<b>Estrategia 3. Profesionalización e integridad en el servicio público.....</b>	<b>12</b>
Proyecto estratégico 3.1 Agenda de Aprendizaje 2023 .....	12
<b>Estrategia 4. Consolidación de esquemas de colaboración con la sociedad civil y sector empresarial.....</b>	<b>14</b>
Proyecto estratégico 4.1 Vinculación con instituciones educativas, colegios de profesionistas y cámaras empresariales.....	14
<b>Objetivo Transversal. Gestión e Innovación Tecnológica.....</b>	<b>16</b>
Proyecto transversal 1.1 Gestión e innovación tecnológica para la mejora de los procesos y actividades de la Secretaría Ejecutiva y del Sistema Estatal Anticorrupción.	16
Proyecto transversal 1.2 Coordinación institucional con los entes públicos y la ciudadanía.....	18

## LISTA DE ACRÓNIMOS

ASEG	Auditoría Superior del Estado de Guanajuato
CADM	Coordinación Administrativa
CAJ	Coordinación de Asuntos Jurídicos
CC	Comité Coordinador
CPC	Comité de Participación Ciudadana
CPI	Coordinación de Planeación Institucional
DGIT	Dirección de Gestión e Innovación Tecnológica
DVRPP	Dirección de Vinculación, Riesgos y Políticas Públicas
FECC	Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción
FGE	Fiscalía General del Estado de Guanajuato
IACIP	Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato
IEEG	Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
OIC	Órgano Interno de Control
PDE	Plataforma Digital Estatal
PDH	Procuraduría de los Derechos Humanos
PEA	Política Estatal Anticorrupción
SEA	Sistema Estatal Anticorrupción
SESEA	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
STRC	Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas
TJA	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato

## Presentación

El Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción y tiene bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción.

Derivado de la primera sesión ordinaria del Comité Coordinador realizada el 17 de enero del año 2023, en lo referente a la aprobación del Programa Anual de Trabajo 2023, es relevante realizar el seguimiento a las acciones realizadas que materializan la Misión y Visión del Sistema Estatal Anticorrupción. Aunado a ello, se definió el monitoreo y control de los proyectos estratégicos como el instrumento de seguimiento al PAT 2023.

En este orden de ideas, fueron elaborados los planes detallados de cada uno de los proyectos estratégicos y transversales contenidos en el PAT 2023; ahora en este informe se presentan los resultados del monitoreo realizado de las acciones, con la finalidad de conocer el avance en el cumplimiento de cada proyecto, lo que permitirá generar información para medir los resultados de metas e indicadores y coordinar de manera efectiva las actividades del Comité Coordinador para el cumplimiento de las metas del Sistema.

Finalmente, señalar que el insumo para la elaboración de este documento es la información que reportaron las unidades administrativas de la Secretaría Ejecutiva responsables de proyectos estratégico y transversal aprobado en el PAT 2023.

## ESTRATEGIA 1: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

### Proyecto estratégico 1.1 Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

Se informan las acciones del seguimiento al proyecto durante el tercer trimestre del presente ejercicio, asociado a las metas establecidas.

#### Implementación de las Actividades de las Prioridades de mediano plazo

En este rubro, se realizaron dos ejercicios de co-creación en el que participaron personas servidoras públicas provenientes de las instancias que conforman el Sistema Estatal Anticorrupción y entes públicos de la administración estatal y municipal:

- ✓ El 26 de septiembre de 2023, en colaboración con el municipio de Comonfort, Gto., se realizaron las Mesas de acciones de implementación de las Prioridades de mediano plazo de la Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato, correspondientes al Eje 3. Promover la mejora de la gestión pública y los puntos de contacto gobierno - sociedad.
- ✓ Se establecieron los Acuerdos para implementar las 31 Actividades de las Prioridades de mediano plazo 19, 20 y 21.
- ✓ Participaron 55 personas en este ejercicio de co-creación.

#### Seguimiento y evaluación de las Actividades de las Prioridades de corto plazo


Con el objetivo de dar seguimiento a la atención de los Acuerdos para dar cumplimiento a las Actividades de corto plazo de la Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato, se realizaron las siguientes reuniones con los Líderes de Implementación:

Mes	Reuniones realizadas	Líderes de implementación	Actividades de Prioridades de corto plazo implementadas con seguimiento
Julio	3	10	163 Actividades
Agosto	2	7	

Septiembre	2	7
------------	---	---

En la siguiente gráfica se informa el avance logrado del proyecto al tercer trimestre.

**Gráfico 1. Avance del proyecto 1.1 al tercer trimestre 2023.**



## **Proyecto estratégico 1.2 Implementación de la Plataforma Digital Estatal**

Durante el tercer trimestre del presente ejercicio, se han realizado las siguientes acciones encaminadas al cumplimiento de las metas 2023 para la implementación de la Plataforma Digital Estatal.

### *Desarrollo e implementación de sistemas electrónicos de la Plataforma Digital Estatal*

Para el desarrollo del **Sistema V de denuncias** públicas por faltas administrativas y hechos de corrupción de la Plataforma Digital Estatal, se concluyeron el desarrollo y pruebas funcionales, y se integró a la Plataforma. En este orden, se inició la elaboración del proyecto normativo del Sistema.

### *Interoperabilidad de información de los entes públicos de la Administración Pública Estatal y Municipal*

Se mantuvo la interconexión de los Entes públicos del **Sistema I de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal**. En resumen, el Sistema I cuenta con 17 mil 183 declaraciones de 8 entes públicos.


Con respecto a la implementación del **Sistema Electrónico II** de la Plataforma Digital Estatal, se dio continuidad a la integración de la información del sistema, logrando tener al 30 de septiembre, el registro de 317 servidores públicos de 17 entes públicos. Respecto al Sistema de manifiesto, al cierre del periodo que se informa, se tiene un registro de 1 mil 403 particulares, de los cuales el 47.2% (662) son personas morales y el 52.8% (741) son personas físicas.

### *Administración de la Plataforma Digital Estatal*

Respecto a la administración de la Plataforma Digital Estatal, se realizaron 92 verificaciones de disponibilidad de la conexión de los Sistemas I y II. Al corte del tercer trimestre del año 2023, la Plataforma Digital Estatal contó con 1 mil 700 usuarios.

En este contexto, a continuación, se presenta el gráfico dos con el seguimiento al cronograma de trabajo para lograr las metas comprometidas en el proyecto.

**Gráfico 2. Avance del proyecto 1.2 al tercer trimestre 2023.**



Conforme a lo planeado

## ESTRATEGIA 2: RECOMENDACIONES NO VINCULANTES

### *Proyecto estratégico 2.1 Seguimiento a las Recomendaciones No Vinculantes del Comité Coordinador*

Las recomendaciones no vinculantes constituyen un mecanismo clave para alcanzar los objetivos del Sistema Estatal Anticorrupción; a través de éstas, el Comité Coordinador dirige a los entes públicos del estado de Guanajuato, propuestas de acciones con el objeto de garantizar la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional de sus procesos, mecanismos, organización y normas.

En este contexto, se aprobó el proyecto estratégico 1.2 que tiene como meta brindar atención al 100% de las solicitudes de aclaración emitidas por las autoridades a las que se dirigen las recomendaciones no vinculantes; asimismo gestionar y administrar la evidencia de acciones implementadas por parte de las autoridades que hayan aceptado las recomendaciones no vinculantes.


En el tercer trimestre de 2023 se realizaron las siguientes acciones:

- ✓ Se emitieron 73 oficios a los entes públicos que aceptaron las recomendaciones no vinculantes, con la finalidad de solicitarles la remisión del primer informe trimestral 2023, relativo al avance en la implementación de las acciones concretas involucradas.
- ✓ Se actualizó el estado que guardan las recomendaciones no vinculantes en el portal institucional del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato.
- ✓ Se brindó orientación telefónica, por correo electrónico y en forma presencial a los servidores públicos de los entes públicos que lo solicitaron, sobre el procedimiento de seguimiento y atención a las recomendaciones no vinculantes.

En resumen, el estado que guardan las recomendaciones se indica en el siguiente gráfico.

**Gráfico 3. Avance del proyecto 2.1 al tercer trimestre 2023.**

## Seguimiento PAT 2023 CC Tercer Trimestre



## ESTRATEGIA 3. PROFESIONALIZACIÓN E INTEGRIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO

### *Proyecto estratégico 3.1 Agenda de Aprendizaje 2023*

El Sistema Estatal Anticorrupción tiene entre sus finalidades colaborar en la profesionalización de la función pública en materias relacionadas con la prevención, detección, investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción; para ello, el Comité Coordinador impulsa la profesionalización de servidores públicos municipales mediante la implementación de la «Agenda de Aprendizaje 2023».


En este sentido, durante el periodo que se informa se han realizado tres acciones de capacitación en el marco de la vinculación institucional en la Región IV del Sistema Estatal Anticorrupción:

- Taller “Análisis de sentencias” con una participación de 40 personas servidoras públicas.
- Taller “Técnicas y etapas de la auditoría” con una participación de 34 personas.
- Taller “Sentencias y tipos de pruebas” con una participación de 32 personas.

En el gráfico cuatro se observa que, durante el tercer trimestre, el proyecto logró un poco más conforme a lo planeado.

Gráfico 4. Avance del proyecto 3.1 tercer trimestre 2023

# Seguimiento PAT 2023 CC Tercer Trimestre



## ESTRATEGIA 4. CONSOLIDACIÓN DE ESQUEMAS DE COLABORACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y SECTOR EMPRESARIAL

### *Proyecto estratégico 4.1 Vinculación con instituciones educativas, colegios de profesionistas y cámaras empresariales*

La vinculación institucional ha sido fundamental en el fortalecimiento de redes colaborativas institucionales, promoviendo lazos con instituciones de distintos ámbitos y que representan alianzas valiosas para el alcance de los objetivos del Sistema Estatal Anticorrupción.

Para el presente año 2023, se aprobó la ejecución del proyecto estratégico 4.1 con la meta de implementar tres acciones de vinculación institucional en el marco de los convenios de colaboración suscritos.


En este sentido, durante el tercer trimestre se llevó a cabo:

- ✓ Taller juvenil anticorrupción, en el marco de la “Jornada por la integridad” del Tecnológico de Monterrey, Campus León.
- ✓ Firma del Convenio de colaboración con el Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad.
- ✓ Foro Universitario Anticorrupción con la Universidad Incarnate Word Campus Bajío:
  - Firma de convenio de colaboración.
  - Taller Universitario Anticorrupción.

El gráfico 5 indica que el proyecto va de acuerdo con lo planeado.

**Gráfico 5. Avance del proyecto 4.1 al tercer trimestre 2023.**

# Seguimiento PAT 2023 CC Tercer Trimestre



## OBJETIVO TRANSVERSAL. GESTIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

### *Proyecto transversal 1.1 Gestión e innovación tecnológica para la mejora de los procesos y actividades de la Secretaría Ejecutiva y del Sistema Estatal Anticorrupción.*

Derivado de la estrategia transversal de Gestión e Innovación Tecnológica, se aprobó el proyecto transversal para la innovación y mejora de la gestión de procesos de la SESEA que comprende tres metas:


- Diseñar los proyectos estratégicos del portafolio en materia de tecnologías de la información.
- Desarrollo e implementación de dos proyectos estratégicos del portafolio de proyectos

Durante el periodo que se informa, se realizaron las siguientes acciones:

- ✓ Implementación del Sistema de Gestión de Talento Humano con su módulo de evaluación del desempeño.
- ✓ Inició el desarrollo del Sistema Integral de Seguimiento a la Política Estatal Anticorrupción (SISPEA).
- ✓ Se concluyó la documentación, levantamiento de requerimientos y elaboración del Documento de Desglose de Estructura de Trabajo (DDET) para el portal institucional de Recomendaciones No Vinculantes.
- ✓ Se concluyó la documentación, levantamiento de requerimientos y elaboración del Documento de Desglose de Estructura de Trabajo (DDET) para el Sistema de Archivo Institucional (SAI).

En el gráfico 6 se indica el monitoreo del proyecto.

Gráfico 6. Avance del proyecto transversal 1.1 al tercer trimestre 2023



Conforme a lo planeado

## **Proyecto transversal 1.2 Coordinación institucional con los entes públicos y la ciudadanía.**

La coordinación y colaboración transversal para la prevención y combate a la corrupción como mecanismo entre los entes públicos, la ciudadanía y el Comité Coordinador cobra relevancia para generar acciones en favor del control y combate de la corrupción. En este contexto, para el año 2023 se aprobó el proyecto transversal de coordinación institucional que comprende dos metas:

1. Diseño e implementación de cuatro estrategias de coordinación con los entes públicos estatales y municipales.
2. Realización de 10 diálogos anticorrupción.

Durante el periodo que se informa, se realizaron tres Diálogos anticorrupción con las temáticas:

- ✓ Sistema Nacional y Estatales Anticorrupción.
- ✓ El servicio civil de carrera, como mecanismo de mérito del servicio público.
- ✓ Grupos vulnerables y corrupción.

En el gráfico 7 se indica el monitoreo del proyecto.

Gráfico 7. Avance del proyecto transversal 1.2 al tercer trimestre 2023

