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LISTA DE ACRONIMOS

Comité Coordinador.

Comité de Participacién Ciudadana.

Fiscalia Especializada en Combate a la Corrupcion.

Fiscalia General del Estado de Guanajuato.

Instituto de Acceso a la Informacién Publica para el Estado de
Guanajuato.

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

Organo Interno de Control.

Programa Anual de Trabajo.

Plataforma Digital Estatal.

Politica Estatal Anticorrupcion.

Sistema Estatal Anticorrupcion.

Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupcidn.

Sistema Integral de Seguimiento a la Politica Estatal Anticorrupcion.
Secretaria de Transparencia y Rendicién de Cuentas.

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.
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Presentacion

El Comité Coordinador tiene la responsabilidad de establecer mecanismos
de coordinacion entre los miembros del Sistema Estatal Anticorrupcion y de
disefar, promover y evaluar politicas publicas para combatir la corrupcion. Tras
la primera sesién ordinaria del Comité el 30 de enero de 2024, donde se aprobd
el Programa Anual de Trabajo 2024, es fundamental realizar un seguimiento de
las acciones realizadas que reflejen la Misién y Visién del Sistema. En este
sentido, se determind que el monitoreo y control de los proyectos estratégicos

serdn los métodos para dar seguimiento al PAT 2024.

En consecuencia, se han desarrollado planes detallados para cada
proyecto estratégico y transversal incluido en el PAT 2024. Este Informe presenta
los resultados del monitoreo de las acciones realizadas con el fin de evaluar el
progreso en el cumplimiento de cada proyecto. Esto permitird generar
informacién para medir los resultados de las metas e indicadores, asi como
coordinar eficazmente las actividades del Comité Coordinador para alcanzar los

objetivos del Sistema.

Es importante destacar que la informacién utilizada para la elaboracion de
este Informe proviene de los reportes proporcionados por las unidades
administrativas de la Secretaria Ejecutiva responsables de los proyectos

estratégicos y transversales aprobados en el PAT 2024.
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ESTRATEGIA 1: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCION

Proyecto estratégico 1.1 Implementacion de la Politica
Estatal Anticorrupcion

Al cuarto trimestre del afno 2024 fueron realizadas las actividades de cierre
de implementacion y seguimiento a la Politica Estatal Anticorrupcién, logrando
concluir con la meta del proyecto. En la siguiente grdfica se indica el avance y
cierre del proyecto.

Grdfico 1. Avance del proyecto 1.1 al cuarto trimestre 2024.
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Proyecto estratégico 1.2 Implementacion de la Plataforma
Digital Estatal

Durante el cuarto trimestre del presente ano, se han realizado las siguientes
acciones encaminadas al cumplimiento de las metas 2024 para la
implementacién de la Plataforma Digital Estatal.

Interconexion e implementacidén del Sistema V para el intercambio de informacion entre

los entes publicos y la Plataforma Digital Estatal

Se llevé a cabo la programacién de los procesos relacionados con las faltas
administrativas, asi como de los delitos por hechos de corrupcién, con el fin de

integrarlos al Sistema V.

Interoperacién de los Sistemas | de evolucién patrimonial, de declaracién de intereses y
constancia de presentacion de declaracion fiscal, Il Servidores publicos que intervengan en
procedimientos de contrataciones publicas, y el lll de Servidores publicos y particulares

sancionados

Con relacién al Sistema |, se mantuvo la interconexién de los entes publicos,
lo que permitié registrar al cierre del trimestre un total de 18 mil 918
declaraciones procedentes de 8 entes publicos interconectados.

Respecto al Sistema I, se continué con la integracién de informacidn, logrando
al 31 de diciembre de 2024 el registro de 551 servidores publicos pertenecientes
a 17 entes publicos. En esta misma linea, se prosiguié con la implementacién del
portal del Sistema de Manifiesto. A través de este portal, tanto personas fisicas
como morales presentan manifestaciones sobre vinculos o relaciones de
negocios, personales o familiares, asi como posibles conflictos de interés, con las
personas servidoras publicas que participan en procedimientos de contratacién
publica, otorgamiento y prérroga de licencias, permisos, autorizaciones vy
concesiones. Hasta el cierre del periodo informado, se registraron 3 mil 49
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particulares, de los cuales el 43% (1,301) son personas morales 'y el 57% (1,748)
son personas fisicas.

Por ultimo, al 31 de diciembre del 2024, el Sistema Electrdnico lll contd cuenta
con 5 personas servidoras publicas sancionadas por faltas graves.

Grdfico 2. Avance del proyecto 1.2 al cuarto trimestre 2024.
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ESTRATEGIA 2: RECOMENDACIONES NO
VINCULANTES

Proyecto  estratégico 2.1 Seguimiento a las
Recomendaciones No Vinculantes del Comité Coordinador

Las recomendaciones no vinculantes constituyen un mecanismo clave
para alcanzar los objetivos del Sistema Estatal Anticorrupcion; a través de éstas,
el Comité Coordinador dirige a los entes publicos del estado de Guanajuato,
propuestas de acciones con el objeto de garantizar la adopcion de medidas
dirigidas al fortalecimiento institucional de sus procesos, mecanismos,
organizacion y normas.

Al cierre del cuarto trimestres del 2024 se realizaron las actividades:

v' Se dio seguimiento a los entes publicos sobre las acciones concretas
realizadas en el marco del proyecto.
v' Se ofrecié orientacion telefénica, por correo electrénico y de manera

presencial a los servidores publicos de los entes involucrados que asi lo
solicitaron. Esta orientacion estuvo dirigida al procedimiento de

seguimiento y atencién a las Recomendaciones No Vinculantes.
v

Gestion y administracion de la evidencia de acciones implementadas por parte de las

autoridades que hayan aceptado las recomendaciones no vinculantes

v/ Se enviaron comunicaciones con el propdsito de requerir a los entes
publicos el Informe de cierre al seguimiento en la implementacion de
acciones concretas.

v' Se realizd la actualizacion del estado que guardan las Recomendaciones
No Vinculantes para ser publicadas en el portal institucional de la
Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupcién de Guanajuato.
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En resumen, el proyecto va conforme lo planeado, como se indica en el grdfico
tres.

Grdfico 3. Avance del proyecto 2.1 al cuarto trimestre 2024.
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ESTRATEGIA 3. PROFESIONALIZACION E
INTEGRIDAD EN EL SERVICIO PUBLICO

Proyecto estratégico 3.1 Agenda de Aprendizaje 2024

El Sistema Estatal Anticorrupcién tiene entre sus finalidades colaborar en la
profesionalizacién de la funcidén publica en materias relacionadas con la
prevencion, deteccidn, investigacion y sanciéon de faltas administrativas y hechos
de corrupcion; para ello, el Comité Coordinador impulsa la profesionalizacion de
servidores publicos municipales mediante la implementacion de la «<Agenda de
Aprendizaje 2024».

En el marco de este proyecto se participé en a Capacitacion para
Autoridades de Designacién 2024, dando a conocer el funcionamiento e
integracién del Sistema Estatal Anticorrupcién. En el grdfico cuatro se puede
observar el avance del proyecto al cierre del cuarto trimestre.

Grdfico 4. Avance del proyecto 3.1 cuarto trimestre 2024.
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ESTRATEGIA 4. CONSOLIDACION DE ESQUEMAS DE
COLABORACION CON LA SOCIEDAD CIVIL Y SECTOR
EMPRESARIAL

Proyecto estratégico 4.1 Vinculacidn con instituciones
educativas, colegios de profesionistas y cdmaras
empresariales

La vinculacion institucional ha desempefiado un papel fundamental en el
fortalecimiento de redes colaborativas entre instituciones, fomentando lazos con
entidades de diversos dmbitos que representan alianzas valiosas para lograr los
objetivos del Sistema Estatal Anticorrupcion.

Para el afio 2024, se aprobd la ejecucidn del proyecto estratégico 4.1, el
cual tiene como meta la implementacién de cuatro acciones de vinculacién en el
marco de los convenios firmados.

En este contexto, durante el cuarto trimestre se llevd a cabo:

e Se presenté el Informe anual del Comité Coordinador, a través del cual se
dio cuenta de las actividades, logros y avances anticorrupcién alcanzados
en el estado de Guanajuato, resultado del trabajo colaborativo de las
instituciones publicas con la sociedad para fortalecer la confianza
ciudadana en sus instituciones y mejorar las condiciones de vida de las
personas.

e Jornada "Participacidn ciudadana y municipios como agentes
anticorrupcién".

El grdfico cinco muestra el avance del proyecto al cierre del cuarto
trimestre del ano 2024.
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Grdfico 5. Avance del proyecto 4.1 al cuarto trimestre 2024.
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OBJETIVO TRANSVERSAL. COORDINACION Y
COLABORACION TRANSVERSAL PARA LA
PREVENCION Y COMBATE DE LA CORRUPCION

Proyecto transversal 5.1. Gestidn e innovacion tecnoldgica
para la mejora de los procesos y actividades del Sistema
Estatal Anticorrupcion y de la Secretaria Ejecutiva.

Derivado de la estrategia transversal, se aprobd el proyecto para la
innovacién y mejora de la gestion de procesos de la SESEA, el cual incluye dos
metas principales:

e Desarrollo e implementacién de dos proyectos tecnoldgicos
identificados en el portafolio de proyectos.

e Actualizacidon del diagndstico de necesidades y portafolio de
proyectos tecnoldgicos.

Durante el cuarto trimestre del 2024 se dio continuidad a la renovacién y
actualizacion del estado que guardan las Recomendaciones no vinculantes en el
portal institucional. En el grdfico 6 se indica el monitoreo del proyecto.
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Grdfico 6. Avance del proyecto transversal al cuarto trimestre 2024
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Proyecto transversal 5.2. Coordinacion institucional con
los entes publicos y la ciudadania.

Derivado de la estrategia transversal de Coordinacién y colaboracion
transversal para la prevencién combate de la corrupcidn, se aprobé el proyecto
transversal 5.2 que busca fomentar y coordinar la participacién de los entes
publicos y la ciudadania en los mecanismos que ha implementado el Sistema
Estatal Anticorrupcién de Guanajuato, para prevenir, investigar, detectar y
controlar la corrupcion.

El proyecto comprende dos metas:

e Fortalecimiento de cuatro estrategias de coordinacién con los
entes publicos estatales y municipales.
e Realizacién de 3 talleres y 3 didlogos anticorrupcion.

Grdfico 7. Avance del proyecto transversal de Coordinacion con los
entes publicos y ciudadania, al cuarto trimestre 2024
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